

重点项目通报



第 6 期

扎兰屯市重大项目办公室

2025 年 3 月 14 日

2025 年呼伦贝尔市级重点项目进展情况通报

现将 3 月 8 日市委经济运行暨重点项目专题调度会后项目进展情况通报如下：

一、投资完成情况

（一）新增完成投资：本周新增完成投资 1.01 亿元，其中发改委 0.51 亿元，工信局 0.5 亿元。

（二）本周没有新增投资的部门：水利局、农科局。

（三）没有投资的部门：交通局、工业开发区、住建局、现代农业产业园。

二、手续办理情况

(一) 本周新增办结手续: 本周没有新办结的前期手续。

(二) 本周仍没有办结的手续

1. 青云府小区建设项目(住建局): 施工许可手续(住建局)
2. 海邻生物科技有限公司年产 25 万吨新型饲用蛋白项目(工业园区): 建设用地规划许可审批手续(自然资源局)、建设工程规划许可审批手续(自然资源局)、环境影响评价手续(生态环境分局)、取水许可手续(水利局)、施工许可手续(住建局)
3. 2025 年扎兰屯市高标准农田建设项目(农科局): 取水许可手续(水利局)
4. 内蒙古能源集团扎兰屯市 30 万千瓦风储项目(发改委): 建设用地规划许可审批手续(自然资源局)、建设工程规划许可审批手续(自然资源局)、林地征占(林草局)、草地征占(林草局)

三、开复工情况

(一) 本周新增开复工项目: 本周新增复工项目 4 个, 为住建局的云海景苑、翰林苑二期、居然之家、秀水华美项目。

(二) 没有开复工项目: 住建局(3 个): 青云府小区建设项目、市平房区供水管网建设(一期)、老旧小区基础类改造(一

期)；**交通局(2个)**：S308、S204线养护工程；**工信局(2个)**：氨基酸生产线设备更新技术改造、新城集中供热锅炉环保设施提标改造；**工业园区(1个)**：海邻生物科技有限公司年产25万吨新型饲蛋白；**农科局(1个)**：2025年高标准农田；**水利局(1个)**：库堤河治理工程；**现代农业产业园(1个)**：大豆全产业链精深加工改造提升项目；**发改委(1个)**：为蒙能30万千瓦风储项目。

四、存在问题

一是目前完成投资主要依靠蒙能70万千瓦项目、阜丰三期项目，共21个项目尚未形成有效投资。

二是青云府、海邻生物科技、高标准农田、蒙能30万千瓦项目前期手续尚未办结，无法实现开春即开工。

三是要素保障不足。S308、S204项目缺少配套资金，库堤河治理等项目没有建设资金来源，不具备开工条件。

五、工作建议

一是住建局、工信局等部门要与项目单位积极对接，将项目完成投资最近进展情况及时报送。

二是住建局、工业园区要督促项目业主尽快完成前期手续组件，自然资源局、水利局等审批部门积极配合，确保所有前期手

续于 3 月 30 日前办理完成。

三是交通局、水利局等行业主管部门加大申请国债、超长期国债、专项债券资金力度，及早解决没有项目建设资金问题。