



## （二）本周仍没有办结的手续

1. 青云府小区建设项目（住建局）：施工许可手续（住建局）
2. 海邻生物科技有限公司年产 25 万吨新型饲用蛋白项目（工业园区）：建设用地规划许可审批手续（自然资源局）、建设工程规划许可审批手续（自然资源局）、环境影响评价手续（生态环境分局）、取水许可手续（水利局）、施工许可手续（住建局）
3. 内蒙古能源集团扎兰屯市 30 万千瓦风储项目（发改委）：建设用地规划许可审批手续（自然资源局）、建设工程规划许可审批手续（自然资源局）、林地征占（林草局）、草地征占（林草局）

## 三、开复工情况

（一）本周新增开复工项目：本周无新增开复工项目。

（二）没有开复工项目：住建局（3个）：青云府小区建设项目、市平房区供水管网建设（一期）、老旧小区基础类改造（一期）；交通局（2个）：S308、S204 线养护工程；工信局（2个）：氨基酸生产线设备更新技术改造、新城集中供热锅炉环保设施提标改造；工业园区（1个）：海邻生物科技有限公司年产 25 万吨新型饲蛋白；农科局（1个）：2025 年高标准农田；水利局（1个）：库堤河治理工程；现代农业产业园（1个）：大豆全产业链

链精深加工改造提升项目；**发改委（1个）**：为蒙能 30 万千瓦风储项目。

#### 四、存在问题

一是目前完成投资主要依靠蒙能 70 万千瓦项目、阜丰三期项目，共 21 个项目尚未形成有效投资。

二是青云府、海邻生物科技、蒙能 30 万千瓦项目前期手续尚未办结，无法实现开春即开工。

三是要素保障不足。S308、S204 项目缺少配套资金，平房区供水、库堤河治理等项目没有建设资金来源，不具备开工条件。

#### 五、工作建议

一是住建局、工信局等部门要与项目单位积极对接，将项目完成投资最近进展情况及时报送。

二是住建局、工业园区要督促项目业主尽快完成前期手续组件，自然资源局、水利局等审批部门积极配合，确保所有前期手续尽快办结。

三是住建局、交通局、水利局等行业主管部门加大申请中央预算内、超长期国债、专项债券资金力度，及早解决没有项目建设资金问题。